
OBRA: MELHORIA OPERACIONAL E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A LOCALIDADE DE MENDES - MUNICÍPIO DE MENDES - RJ

MUNICÍPIO: MENDES

I0 Orçamento : jun/2018

%

PREÇO TOTAL

50,00% 50,00% 100,000%

-                      -                      -                         -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      48.149,36          48.149,36          96.298,72

50,00% 50,00% 100,000%

181.755,09        181.755,09        -                         -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      363.510,18

40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,000%

41.315,78          20.657,89          20.657,89             20.657,89          -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      103.289,44

50,00% 50,00% 100,000%

19.293,99          19.293,99          -                         -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      38.587,97

5,65% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 100,000%

87.507,02          85.958,23          85.958,23             85.958,23          85.958,23          85.958,23          85.958,23          85.958,23          85.958,23          85.958,23          85.958,23          85.958,23          85.958,23          85.958,23          85.958,23          85.958,23          85.958,23          85.958,23          1.548.796,86

40,00% 30,00% 30,00% 100,000%

-                      -                      181.931,84           136.448,88        136.448,88        -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      454.829,61

30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,000%

-                      -                      1.294.409,47       1.294.409,47     862.939,65        431.469,82        431.469,82        -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      4.314.698,24

40,00% 30,00% 30,00% 100,000%

-                      -                      -                         211.541,72        158.656,29        158.656,29        -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      528.854,31

40,00% 30,00% 30,00% 100,000%

-                      -                      -                         197.977,99        148.483,49        148.483,49        -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      494.944,97

40,00% 30,00% 30,00% 100,000%

-                      -                      414.194,03           310.645,52        310.645,52        -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      1.035.485,08

30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,000%

-                      -                      -                         -                      910.347,78        910.347,78        910.347,78        303.449,26        -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      3.034.492,59

20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,000%

-                      -                      159.779,59           159.779,59        119.834,69        119.834,69        119.834,69        119.834,69        -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      798.897,94

50,00% 50,00% 100,000%

-                      -                      1.231.238,11       1.231.238,11     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      2.462.476,22

20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,000%

-                      -                      -                         -                      374.866,11        374.866,11        281.149,59        281.149,59        281.149,59        281.149,59        -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      1.874.330,57

20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,000%

-                      -                      -                         -                      -                      -                      -                      -                      320.801,49        320.801,49        240.601,12        240.601,12        240.601,12        240.601,12        -                      -                      -                      -                      1.604.007,45

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,000%

-                      -                      -                         -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      126.236,80        126.236,80        126.236,80        126.236,80        126.236,80        631.183,99

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,000%

-                      -                      -                         -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      123.063,17        123.063,17        123.063,17        123.063,17        123.063,17        615.315,86

329.871,87        307.665,19        3.388.169,16       3.648.657,40    3.108.180,65    2.229.616,42    1.828.760,10    790.391,76        687.909,30        687.909,30        326.559,34        326.559,34        326.559,34        575.859,31        335.258,20        335.258,20        383.407,56        383.407,56        20.000.000,00        

1,649% 1,538% 16,941% 18,243% 15,541% 11,148% 9,144% 3,952% 3,440% 3,440% 1,633% 1,633% 1,633% 2,879% 1,676% 1,676% 1,917% 1,917% 100,00%

1,649% 3,188% 20,128% 38,372% 53,913% 65,061% 74,204% 78,156% 81,596% 85,035% 86,668% 88,301% 89,933% 92,813% 94,489% 96,165% 98,08% 100,00% 100,00%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E DE ETAPAS

ITEM DESCRIÇÃO

MESES 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 18º7º 8º 9º 10º 11º

04.06 RESERVATÓRIO DE 1000 M³

17º

04.09 REDE DISTRIBUIDORA

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

04.03 ELEVATÓRIA DE AGUA TRATADA

12º 13º 14º 15º 16º

SUBTOTAL / MÊS

PERCENTUAL MENSAL

04.10
MÉTODO NÃO DESTRUTIVO - 

MND

ADMINISTRAÇÃO

04.01 ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA

04.02

04.07 LINHAS TRONCOS 

04.08 SUB-TRONCOS

04.04 ADUTORA DE AGUA TRATADA

04.05 ACESSO AO RESERVATÓRIO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

TOTAL GERAL

01 CADASTRO DE OBRAS

02.01 CANTEIRO DE OBRAS

02.02 TOPOGRAFIA

02.03 SONDAGEM

03

04.11 LIGAÇÕES NOVAS

04.12 HIDROMETAÇÃO


